
Kreistagsdrucksache Nr. 015/16/11 
 
AZ. 12/043A.12 
Anlage:1 (nichtöffentlich)  
 
 

Tagesordnungspunkt 
 

Erweiterung Landratsamt Tübingen, Nachträge 
 
 
Zur Beratung im  

Verwaltungs- und Technischer Ausschuss (öffentlich) Beschluss am 23.10.2018  
 

 

 

Beschlussvorschlag: 
 
Der Vergabe von Nachträgen in einer Gesamthöhe von 75.943 € wird zugestimmt. 
 
 
 
 

Sachverhalt: 
 
Am 20.07.2016 wurde im Kreistag der Beschluss gefasst, das Landratsamt in der Wilhelm- 
Keil- Str. 50 zu erweitern (Baubeschluss, KT- DS 015/16/2, 015/16/3 und 015/16/4).  
Das Gesamtbudget wurde auf brutto 9,5 Mio. € (Anlage 1 nichtöffentlich) festgelegt. 
 
Derzeit erfolgen die Inbetriebnahmen des Gebäudes und noch Restarbeiten im Innenaus-
bau. Die Fassadenarbeiten der Firma Montag, Biberach, wurden zwischenzeitlich nahezu 
fertiggestellt, die Arbeiten an den Außenanlagen wurden begonnen. 
 
Nachträge: 
 
Bisher wurden Nachträge in einer Gesamthöhe von 212.854,25 € (brutto) genehmigt (KT-DS 
015/16/10 vom 04.07.2018). Zwischenzeitlich wurden weitere Nachträge vorgelegt. Nach 
Prüfung dieser sind insgesamt weitere Nachträge in einer Gesamthöhe von 75.943 € berech-
tigt.  
Die Nachträge (Anlage - nichtöffentlich) sind aufgrund der weiter fortgeschrittenen Ausfüh-
rungsplanung durch geänderte Leistungen aber auch durch unvorhergesehene Arbeiten ent-
standen, die in den Leistungsverzeichnissen nicht vorgesehen waren.  
 
Insgesamt sind somit nach heutigem Stand Nachträge in einer Gesamthöhe von 297.386,03 
€ angefallen.  
 
Kostenprognose: 
 
Unter Berücksichtigung der noch nicht vergebenen Aufträge für die Leistungen der Kosten-
gruppen 300 (Baureinigungsarbeiten und Schließanlage) und 600 (Möblierung, Ausstattung) 
ergibt sich derzeit eine Gesamtkostenprognose i. H. v. 9,61 Mio. €. Die Kostensteigerung 
beträgt derzeit somit rd. 1,1 % zum Kostenrahmen von 9,5 Mio. €. Derzeit liegen noch keine 
Schlussrechnungen der Gewerke vor. 
 
Der Erweiterungsbau wird im November/Dezember bezogen. Die Folgeumzüge im Be-
stands-gebäude sollen bis März 2019 abgeschlossen sein. 
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Finanzielle Auswirkungen: 
 
Im Haushaltsjahr 2018 sind unter dem Auftrag 711241020100 Auszahlungen für Baumaß-
nahmen (HH Seite 37, Produktgruppe 1124-1, Nr. 8) insgesamt 6,5 Mio. € ausgewiesen, 
zuzüglich einer Verpflichtungsermächtigung i.H.v. 110.000 €. Die zur Vergabe anstehenden 
Nachtragsvereinbarungen in einer Gesamthöhe von weiteren 75.943 € können damit finan-
ziert werden. 
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