
Kreistagsdrucksache Nr. 015/16/12 
 
AZ. 043A.12 
Anlage: 1 (nicht öffentlich)  
 
 

Tagesordnungspunkt 
 

Erweiterung Landratsamt Tübingen, Nachträge 
 
 
Zur Beratung im  

Verwaltungs- und Technischer Ausschuss (öffentlich) Beschluss am 08.05.2019  
 

 

 

Beschlussvorschlag: 
 
Der Vergabe von Nachträgen in einer Gesamthöhe von 190.324,63 € wird zugestimmt. 
 
 
 
 

Sachverhalt: 
 
Am 20.07.2016 wurde im Kreistag der Beschluss gefasst, das Landratsamt in der Wilhelm- 
Keil- Str. 50 zu erweitern (Baubeschluss, KT- DS 015/16/2, 015/16/3 und 015/16/4).  
Das Gesamtbudget wurde auf brutto 9,5 Mio. € (Anlage 1 nichtöffentlich) festgelegt. 
 
Das Gebäude wurde planmäßig im November 2018 bezogen. Derzeit erfolgt die Fertigstel-
lung der Außenanlagen. 
 
Nachträge: 
 
Bisher wurden Nachträge in einer Gesamthöhe von 297.386,03 € (brutto) genehmigt (KT-DS 
015/16/10 vom 04.07.2018 und KT-DS 015/16/11 vom 23.10.2018). Zwischenzeitlich wur-
den, teilweise mit Einreichung der Schlussrechnung, weitere Nachträge vorgelegt. Nach Prü-
fung der Nachtragsangebote sind insgesamt weitere Nachträge in einer Gesamthöhe von 
190.324,63 € berechtigt.  
Die Nachträge (Anlage 1- nichtöffentlich) sind aufgrund der weiter fortgeschrittenen Ausfüh-
rungsplanung durch geänderte Leistungen aber auch durch unvorhergesehene Arbeiten ent-
standen, die in den Leistungsverzeichnissen nicht vorgesehen waren.  
 
Kostenprognose: 
 
Insgesamt sind somit, nach heutigem Stand, Nachträge in einer Gesamthöhe von 
487.710,66 € angefallen. Unter Berücksichtigung der Einsparungen bzw. Minderausgaben 
bei schlussgerechneten Gewerken wird eine Gesamtabrechnung von voraussichtlich 9,6 
Mio. € erwartet (Prognose). Dies wäre, nach heutigem Stand, eine Budgetüberschreitung 
von rd. 1 %. 
 
Derzeit stehen bei den Kostengruppen 300 (Baukonstruktionen) und 400 (Technische Anla-
gen) noch 9 Schlussrechnungen von insgesamt 25 Gewerken aus. Ebenfalls ausstehend 
sind noch die Schlussrechnungen in den Kostengruppen 500 (Außenanlagen), 600 (Ausstat-
tung) und 700 (Baunebenkosten). 
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Finanzielle Auswirkungen: 
 
Im Haushaltsjahr 2019 sind unter dem Auftrag 711241020100 Auszahlungen für Baumaß-
nahmen (HH Seite 44, Produktgruppe 1124-1, Nr. 8) insgesamt 1,709 Mio. € ausgewiesen. 
Die zur Vergabe anstehenden Nachtragsvereinbarungen in einer Gesamthöhe von 
190.324,63 € können daraus finanziert werden. 
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