

Laufende Radwegeprojekte

Straße	Maßnahme	HH-Mittel*	aktuelle Kosten- schätzung	Mittelabfluss 2014 (voraussichtlich)	Mittelabfluss 2015 (voraussichtlich)	Bemerkung		
K6952	Börstingen-Bahnhof	100.000	100.000	0	100.000	Grundstückserwerb von der Deutschen Bahn erforderlich. Verhandlungen dauern an.	HH-Reste 2013	159.000 €
K6903	Gomaringen-Immenhausen	19.000	19.000	19.000	0	Grunderwerb, Schlussvermessung		
K6916	Breitenholz-B28a; Planungskosten, Vermessung, Grunderwerb	30.000	30.000	10.000	20.000	Schlussvermessung und Grunderwerb in 2015		
B27	Kirchentellinsfurt (Planungskosten Bundesabschnitt)	10.000	10.000	2.000	8.000	Bund: Landschaftspflegerischer begleitplan, Bauwerksplanung Kreis: Entwurfsplanung, 1.AZ in 2013		
B27	Neckartalradweg Kirchentellinsfurt	65.000	65.000	62.000	3.000	Zuschuss zum Bau des gemeindlichen Abschnitts abzgl. Vorleistungen des Kreises	Vermögenshaushalt 2014: 273.000€ Verpflichtungsermächtigung 2015: 200.000 €	
K6912	Sophienpflege Radweg- Querungshilfe	54.000	54.000	0	54.000	auf Wunsch der Stadt Tübingen verschoben auf 2015		
K6914	Tübingen-Hagelloch Radweg	130.000	230.000	211.000	19.000	Schlussrechnung und Schlussvermessung voraussichtlich in 2015		
K6932	Bodelshausen Bahnhofstraße Radweg	115.000	150.000	100.000	50.000	Bauzeit Juli-Nov. Schlussabrechnung mit Gemeinde vorauss. in 2015		
K6941	Baisingen-Kreisgrenze Radweg	80.000	80.000	0	80.000	Umsetzung im Okt/Nov 2014 durch Flurbereinigungsbehörde; Abrechnung voraussichtlich in 2015.		
K6945	Ergenzingen-Rottenburg (Eckenweiler) Radweg	20.000	20.000	0	20.000			
K6906	Mähringen-Reinenberg	0	20.000	20.000	0	Bau im Sommer durch Gemeinde; Vereinbarung im Unterschriftenlauf		
	Blendschutzmarkierung	9.000	8.000	8.000	0	beauftragt		
	Summe	632.000	786.000	432.000	354.000	Davon werden 200.000 € in 2014 beauftragt (VE). Diese und die Mehrausgaben von 154.000 € sind im Haushalt 2015 bereitzustellen.		
						HH-Reste 2013		159.000
						HH-Ansatz 2014		273.000
						VE 2014		200.000

*) Haushaltsansätze und Verpflichtungsermächtigungen aus 2014 und die vom KT bewilligten Übertragungen aus 2013