

## Kreistagsdrucksache Nr. 004/16/1

AZ. 722.51.220

### Tagesordnungspunkt

Erd- und Bauschuttdeponie Schinderklinge: Anerkennung der Schlussrechnung  
Abschnitt V

### Zur Beratung im

Verwaltungs- und Technischer Ausschuss (öffentlich) Beschluss am 15.03.2017

---

### Beschlussvorschlag:

Die Schlussabrechnung des Auffüllabschnitts 5 der Erddeponie Schinderklinge mit 127.476,62 Euro wird anerkannt.

---

### Sachverhalt:

Der Auftrag für den Bau des Auffüllabschnitts 5 der Erddeponie Schinderklinge wurde an die Firma Roth GmbH & Co KG, Herrenberg zum Preis von 88.915,90 € erteilt (Vorlage Nr. 004/16). Abgerechnet wurde die Maßnahme mit 99.656,19 €. Mehrkosten betreffen den Einbau von Felsbruch in einer Steilmulde oberhalb des Radweges mit ca. 1.500 € und die Asphaltierung der Abladezone der Kehrmaschine mit 9.800 €, die damit auch für die geplante zusätzliche Erweiterung genutzt werden kann. Schließlich wurde im Zuge dieser Bauarbeiten der Parkplatz neben dem Betriebsgebäude für 600 € geschottert. Die Mehrkosten konnten zu einem kleinen Teil durch geringere Kosten in anderen Bereichen ausgeglichen werden.

Mit der Erbringung der Ingenieurleistungen wurde das Ing. Büro Breinlinger, Tuttingen beauftragt, dass bereits die Erweiterungen der Auffüllabschnitte 1 bis IV geplant und betreut hatte. Die Leistungen des Ingenieurbüros wurden, einschließlich der besonderen Leistungen, mit 14.341,56 € beauftragt und aufgrund der höheren Baukosten mit 18.051,65 € abgerechnet.

Die Hiebsunreifeentschädigung wurde durch ein Gutachten ermittelt und gibt bei vorzeitiger Nutzung eines Waldes den Wert des entgangenen Holzzuwachses und sonstiger Nachteile der vorzeitigen Nutzung wieder. Dieser Betrag wurde als Ausgleich an die Gemeinde Kus-terdingen erstattet.

Sonstige Zahlungen sind u.a. angefallen für Gebühren der Genehmigung der befristeten Waldumwandlung durch die Körperschaftsforstdirektion Tübingen beim Regierungspräsidium, für das Gutachten der Hiebsunreifeentschädigung sowie für Veröffentlichungskosten im Rahmen des Ausschreibungsverfahrens für die Ausführung der Bauleistung.

### Zusammenstellung:

Hiebsunreifeentschädigung	8.764,53 €
Sonstiges (Gebühren etc.)	1.004,25 €
Bauleistung	99.656,19 €
Ingenieurleistung	18.051,65 €
Summe	127.476,62 €

Die Schlussabrechnung wurde von der Abteilung Eigenprüfung geprüft. Diese kam zu folgendem Ergebnis - Auszug aus dem Bericht über die Schwerpunktprüfung (Schlussabrechnung) Bodenaushubdeponie „Schinderklinge“; 5. Verfüllabschnitt:

„2 Zusammenfassung

Die Prüfung widmete sich im Schwerpunkt der Rechtmäßigkeit der Maßnahme im Hinblick auf das Vergaberecht und die Bestimmungen des Haushaltsrechts, der sachlichen und rechtlichen Richtigkeit der kassenwirksamen Vorgänge, der Vollständigkeit der Belege sowie allgemeinen Wirtschaftlichkeits- und Zweckmäßigkeitsfragen. Die bautechnische Revision beschränkte sich auf eine stichprobenhafte Plausibilitätskontrolle der abgerechneten Massen (Abgleich der Leistungsverzeichnisse mit Aufmaß und der Abrechnung).

2.1 Wesentliche Feststellungen

Die geprüfte Maßnahme ergab keine wesentlichen Anstände. Dem Abfallwirtschaftsbetrieb kann eine insgesamt ordnungsgemäße Arbeit bescheinigt werden.

2.2 Ergebnis der Prüfung

Die Abteilung Eigenprüfung empfiehlt dem Verwaltungs- und Technischen Ausschuss des Kreistages, die Schlussrechnung der Maßnahme anzuerkennen.

Die Prüfung ergab keine wesentlichen Beanstandungen. Die Abteilung Eigenprüfung empfiehlt, die Schlussabrechnung anzuerkennen.“

Der neu erstellte Verfüllabschnitt wurde im November 2016 in Betrieb genommen.

**Finanzielle Auswirkungen:**

Im Wirtschaftsplan wurden für diese Maßnahme für Bau- und Planungskosten 110.000 € bereitgestellt. In der Kreistagsdrucksache Nr. 004/16 zur Vergabe der Baumaßnahme wurde bereits das Überschreiten des Planansatzes für die Bau- und Planungskosten um voraussichtlich 3.700 € mitgeteilt. Die in Summe entstandenen Mehrausgaben von 17.476 € nach Abschluss der Baumaßnahme sind durch den in Vorlage 004/16 genannten Finanzierungsüberhang im Vermögensplan in Höhe von 37.000 € gedeckt.