

**Gesamtprojekt Regional-Stadtbahn Neckar-Alb
Realisierungszeitplan (Stand 17.11.2017)**

Planungsabschnitt	2017				2018				2019				2020				2021				2022				2023				2024				2025				2026				2027				2028				2029				Zuständigkeit
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
Modul 1	Elektrischer Betrieb mit Vollbahnfahrzeugen																																				Stadtbahn-Betrieb																
Herrenberg - Bad Urach (Ermstalbahn, Ammertalbahn, Obere Neckarbahn)	ENAG, Vorhabensträger Modul 1																																																				
Zollernalbbahn und Zulaufstrecken	Stadtbahn-Betrieb																																																				
Abschnitt: Tübingen - Mössingen (Zollernalbbahn) Gemarkung Lk Tübingen	Landkreis Tübingen / Zollernalbkreis																																																				
Abschnitt: Hechingen - Albstadt (Zollernalbbahn) Gemarkung Zollernalbkreis	Zollernalbkreis																																																				
Tübingen – Rottenburg a.N. – Horb (Obere Neckarbahn)	Elektrischer Betrieb Stadtbahn oder Vollbahn																																																				
Hechingen - Burladingen (Killertalbahn)	Zollernalbkreis																																																				
Albstadt-Ebingen - Onstmettingen (Talgangbahn) - sensitiv	Zollernalbkreis																																																				
Neubaustrecke Gomaringer Spange	Stadtbahn-Betrieb																																																				
Gomaringer Spange, Abschnitt: Reutlingen Stadt	Stadtbahn-Vorlaufbetrieb*																																																				
Gomaringer Spange, Abschnitt: LK Tübingen*																																																					
Stadtstrecke Tübingen																																																					
Tübingen, Stadtstrecke Tü Hbf. - Universitätskliniken	Tübingen Stadt																																																				
Tübingen, Stadtstrecke Universitätskliniken - Waldhäuser	Tübingen Stadt																																																				
Stadtstrecke Reutlingen mit Alaufstieg																																																					
Reutlingen, Stadtstrecke, mit Echaztal (Pfullingen)	Stadtbahn-Betrieb																																																				
Pfullingen - Kleinengstingen (Alaufstieg)																																																					
Gesamtprojekt																																																					

- Gutachten / Vorplanung / Beteiligung
- Entwurfs- und Genehmigungsplanung mit Planfeststellung
- Ausführungsplanung/Bau
- Gesamtlaufzeit

*: Es ist zu klären, ob bis 2024 oder ggf. früher geeignete Fahrzeuge zur Verfügung stehen und ob die Inbetriebsetzung bereits in 2023 erfolgen könnte. Die notwendigen planungsrechtlichen Verfahren werden vor dem Hintergrund der Luftreinhalteplanung von der Stadt Reutlingen mit höchster Priorität vorangetrieben.