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Schönbuchbahn: Fahrgastentwicklung 

26.09.2014 Seite 3 

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

Bus Prog. 1997 1999 2002 2005 2006 2008 2012 2014 2021 2025



Schönbuchbahn: Infrastruktur – Kosten (Preisstand 2014) 
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Schönbuchbahn: Sachstand Infrastrukturförderung 

• Finanzierungsantrag eingereicht    13.07.2012 

• Intensiver Meinungsaustausch mit Fachreferaten des MVI:   

 Über Alternativen /Einsparpotentiale:    12/2013 – 4/2014 

 Verlegung Hp. Holzgerlingen Nord nach Hülben 

• Reduziert Gesamtkosten um 8 Mio. € (ca. 21 auf 13) 

• Vergrößert Einzugsbereich in Holzgerlingen   

• Mehr Nachfrage   

• Landräte Bernhard und Walter beim Verkehrsminister   April 2014 

• Verkehrsminister Hermann erklärt:    April 2014 

 grundsätzliche Bereitschaft zur Förderung mit Festbetrag 

 Förderfähigkeit muss noch nachgewiesen werden 

 LGVFG-Förderung muss bis 2019 abgerechnet sein 

• Überarbeitung der Standardisierten Bewertung   Dez. 2014 
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Schönbuchbahn: Standardisierte Bewertung neu 

 Alle Grundlagen: 

• Nachfragentwicklung 

• In enger Abstimmung mit Fachreferat des MVI 

    Ergebnis:   

• Ohnefall (Dieselbetrieb)   

• RegioShuttle gibt es nicht mehr als Neufahrzeug    

• Ersatzfahrzeuge sind deutlich langsamer (GTW 2/6) 

• 2000 weniger Fahrgäste 

• teuer und unwirtschaftlicher Betrieb 

• im 90-Minuten-Umlauf!!! 

• Keine Alternative 

 

• Neuer Mitfall (Elektrobetrieb im 15-Minuten-Takt)  

• 8 Fahrzeuge mit 40 m Länge reichen aus 

• Ergibt positiven Nutzen –Kosten-Index von      1,27 
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Schönbuchbahn: Sachstand – Fahrzeugbeschaffung 
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Alternativen wurden untersucht (1): 

• Keine passgenaue Elektrotriebfahrzeuge am Markt  

 

• Kein leichter ET (für EBO Betrieb) am Gebrauchtmarkt verfügbar   
 

• Regionalstadtbahnwagen (GTW 2/6) ist für Schönbuchbahn zu langsam  
 

• Stadtbahnwagen (nach BO-Strab) vorhanden 

o Doch reiner Inselbetrieb 

o Komplette Neuplanung der Infrastruktur 
 

• Kein geeigneter Neubau eines Dieseltriebwagens wg. Richtlinien 

 



Schönbuchbahn: Sachstand – Fahrzeugbeschaffung 
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Alternativen wurden untersucht (2): 

 Beschaffung und Umbau von gebrauchten Diesel – RegioShuttles  

• Für evtl. Interimslösung  

• Maximal  bis 2025 
 

 Markterkundung für die Entwicklung eines elektrischen „LRET“  (Leicht-

Regional-Elektro-Triebwagen)  
 

 Aktuell von Messe Innotrans Berlin: Alstom „Lint“ mit 

Brennstoffzellen (2 Prototypen 2016)  

• Alstom wird Eignung für SBB rechnen 

• Betriebskostenvergleich 

• Fahrzeugförderung für Neuentwicklung denkbar 



Schönbuchbahn: Sachstand – Gesamtkostenvergleich 
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• Gesamtkostenvergleich:     Dauerlösung Interimslösung 

Elektrobetrieb 8 ET Dieselbetrieb 15 VT        

 

 Infrastruktur  3,311  3,088 mit/ohne Oberleitung
  

 Verkehrsbetrieb  3,337  3,101 Neue ET um 250 T€ teuerer 

 Fahrzeuge  4,065  3,313 Neue ET:  Finanzierung + Afa 

        Alte VT:  Unterhaltung + HU 

 Einnahmen             - 1,624  - 1,589 Alt-/Mehreinnahmen 

• Summe:    9,089   7,913  

 Böblingen 85 %  7,726   6,726 

 Tübingen       15 %  1,363  1,187 

 

• Offen: Zusätzliche Fahrgeldzuweisungen aus EZV!  

 
 



Schönbuchbahn: Prognose Umlageentwicklung 
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Schönbuchbahn: Sachstand – Zeitplanung 
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• Infrastruktur: 

 Planfeststellungsverfahren    4/2014  –  6/2016 

 Ausführungsplan    10/2014  – 2016 

 Ausschreibungen und Vergaben   2016  

 Bau      2016  -  2018 

• Fahrzeuge: 

 Kernteam „Fahrzeugbeschaffung“ (Mitglieder: Herr Noë/Herr Dölker) 

 Kernteam „Vergabe Betrieb“           (Mitglieder: Herr Noë/Herr Dölker) 

 Einforderung Fahrzeugförderung bei der Landesregierung 

 

• Inbetriebnahme:    Dezember  2018  

  



• Danke für Ihre Aufmerksamkeit 
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