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Vorplanung 08/2020 - 01/2021

Entwurfsplanung 02/2021 - 06/2021

Vorgespräche Fachämter (Baurechtsamt, GUV) 02/2021
Bemusterung 03/2021
Abgabe Entwurf Fachplaner 17.05.2021
Abgabe Entwurf Gesamt 08.06.2021    

Kosteneinsparungen und Überarbeitung der 07/2021 - 08/2021
Entwurfsplanung

Beschluss Sozial- und Kulturausschuss LRA Tübingen 22.09.2021
  

Beschluss Kreistag LRA Tübingen 13.10.2021  

Einreichung Förderantrag 11/2021

Genehmigungsplanung 09/2021 - 11/2021

Prüfung Bauantrag 12/2021 - 06/2022 Baugenehmigung bis 30.06.2022

Ausführungsplanung 12/2021 - 12/2022

Ausschreibungen 08/2022 - 07/2023

Bauzeit 10/2022 - 09/2024
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