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BESTAND
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Bearbeitungsfläche

Wilhelm-Schickard-Schule

Kinderhaus
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Entwurf
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Idee

SCHULHOF

MENSAPLATZ

städtebauliches Gelenk

„LANDSCHAFT“

MENSATERRASSE

HEIZKRAFTWERK

ENTWURF
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SchulhofENTWURF
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SchulhofENTWURF
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MensaplatzENTWURF
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MensaplatzENTWURF
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LandschaftENTWURF
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LandschaftENTWURF
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ENTWURF
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KOSTEN

Kostenindikation 27.01.2020 (ohne differenzierte Planung)                          700.000 €

Kostenberechnung 02.07.2021                                             2.030.000 €

Differenz                                                                                                    1.330.000 €

Erläuterung Kostenveränderung        

Gestaltung städtischer Platz, Grundstückstausch 182.000 €

Vergrößerung Bearbeitungsgebiet +1.800 m2 x 260 €/m2                           468.000 €

Schulhof Neugestaltung, bisher nur Wiederherstellung            270.000 €
2.000 m2 x 135 €/m2

Hochwasserschutz, Rampe Heizwerk                                         50.000 €

Treppe Ost, Fluchtweg Süd, Wall, Trafo, Pufferspeicher                    110.000 €

Zusätzliche Fahrradstellplätze                                                     50.000 €                     

Kanalarbeiten, Umlegung von Leitungen                                   200.000 €

Summe Kostenveränderungen                                                                  1.330.000 €                       

alle Kosten in € brutto




